

## 7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

EIXOS	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADOR/METAS	RESPONSÁVEL
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	Finalização e renovação do cadastro socioeconômico	Visitas domiciliares para atualização dos dados cadastrais junto às famílias.	15 visitas para atualização de dados;	Equipe Terceirizada
		Sistematização dos dados e preparação para apresentação às famílias e representantes da rede de serviço, bem como apresentação da proposta que contempla o Projeto Integrado (obras trabalho técnico social e regularização fundiária) para as famílias beneficiárias, lideranças e rede de serviços;	Apresentação às 02 áreas de intervenção;	Equipe Terceirizada
		Entrega de material explicativo com as principais propostas da intervenção;	Entrega de material explicativo às 15 famílias;	Equipe Terceirizada
		Assinatura pelas famílias do termo de adesão;	15 termos assinados	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEIS
<b>MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>Formar junto às famílias a Comissão de Acompanhamento de Obras CAO</b>	Realizar reuniões com as famílias para a escolha de representantes, para a formação de 02 comissões de acompanhamento;	02 reuniões realizadas;	Equipe Terceirizada
		Reunião com a rede para definir representantes que farão parte das 02 comissões,	02 reuniões realizadas	Equipe Terceirizada
		Formar, através dos representantes das famílias e da rede de serviços, as Comissões de Acompanhamento de Obras;	02 Comissões Formadas;	Equipe Terceirizada
		Realizar oficinas para que as 02 comissões sejam capacitadas e que os seus membros possuam os requisitos para a participação, acompanhamento e encaminhamento dos problemas que poderão surgir;	06 oficinas (03 em cada área) realizadas com participação de todos os familiares integrantes das comissões;	Equipe Terceirizada
		Realizar reuniões mensais para o acompanhamento e encaminhamento da execução das obras;	No mínimo 01 reunião mensal em cada área de intervenção	Equipe Terceirizada
		Realizar reunião com as 02 comissões, Equipe técnica responsável pelo TTS, Construtora responsável pelo projeto, para definição das funções da comissão;	02 reuniões realizadas	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEIS
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	Apresentação do cronograma de obras	Apresentar para as famílias os cronogramas de execução das obras, TTS e Regularização Fundiária, bem como padrão construtivo das U.H, metragem dos terrenos, acabamentos, ligação de água e luz;	Apresentação dos cronogramas às 02 áreas de intervenção;	Equipe Terceirizada
		Realizar visitas ao canteiro de obras, planejadas com a construtora, preferencialmente acompanhadas pelo engenheiro responsável;	Realização de 01 visita ao mês, nas 02 áreas, caso necessário poderão se agendadas mais visitas;	Equipe Terceirizada
		Reuniões de avaliação do empreendimento onde poderão ser apontados os possíveis ajustes;	Realização de 01 reunião ao mês, nas 02 áreas, caso necessário poderão ser realizadas mais reuniões;	Equipe Terceirizada
		Reunião para definição dos critérios da escolha das unidades habitacionais;	02 Reuniões para escolha dos critérios;	Equipe Terceirizada
		Reuniões para orientações e esclarecimentos sobre o cronograma de obras, com responsável técnico da COHAB-LD e Construtora;	Realização de 01 reunião ao mês, caso necessário;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	Acompanhamento do Período de Obras	Reuniões e ou visitas as 15 famílias que serão beneficiadas;	Realização de ao menos 01 visita ao mês, e reuniões quando for necessário;	Equipe Terceirizada
		Disponibilização de informações e orientações técnicas para ampliação, melhorias, custos para a execução de ampliações e reformas;	Entrega de 15 Plantas com os possíveis aumentos às famílias beneficiárias;	Equipe Terceirizada
		Acompanhamento às famílias de forma individualizada por meio de visitas domiciliares;	Realização de ao menos 01 visita domiciliar mensal, com emissão de relatório e registros de encaminhamentos;	Equipe Terceirizada
		Realização de relatórios fotográficos de todas as unidades habitacionais que sofrerão intervenção, bem como de todas as ações propostas no presente projeto;	Realização relatório fotográfico de todas as famílias;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	<b>Realização de oficinas temáticas</b>	Envolver as famílias no desenvolvimento de oficinas temáticas;	Realização de 08 oficinas, nas duas áreas de intervenção, com a participação de pelo menos 01 integrante por família;	Equipe Terceirizada
	<b>Regularização Fundiária e titulação às famílias:</b>	Reuniões com as famílias para discussão do processo de regularização fundiária;	01 Reunião mensal durante o período de obras, para orientações e encaminhamentos ao acesso aos documentos necessários;	Equipe Terceirizada
	<b>Acompanhamento pós-ocupação:</b>	Realizar reuniões com famílias por área de intervenção com intuito de identificar possíveis dificuldades de adaptação, bem como levantar as demandas geradas com a aquisição da moradia;	Realizar uma reunião a cada mês;	Equipe Terceirizada
		Acompanhar as famílias nas novas unidades habitacionais, realizando os encaminhamentos necessários a outras políticas sociais;	Realizar encaminhamentos a todas as políticas que se fizeram necessárias, atendimento às 15 famílias;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEIS
MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	Acompanhamento pós-ocupação	Encaminhar as solicitações de reparos necessários na nova unidade habitacional à construtora, por escrito, devendo esta estabelecer o prazo de execução dos reparos de forma documentada;	Atendimento a todas as solicitações;	Equipe Terceirizada
		Estabelecer parcerias com COPEL, SANEPAR para treinamento do uso racional da água, da luz e implantação da luz fraterna e tarifa social;	Parceria efetivada, bem como realização de 01 treinamento por área e implantação de todas as famílias nos Programas tarifa social e luz fraterna;	Equipe Terceirizada
	Articulação com rede de serviços	Promover encontros mensais com a rede de serviços, para discutir as ações do projeto; Ênfase na área de atendimento Vivi Xavier e Marieta;	Inserção de todas as famílias na rede de serviços Públicos;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEIS
<b>MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA</b>	<b>Realização da Avaliação de Pós-Ocupação</b>	Aplicação do formulário de pesquisa para todas as famílias alvo da intervenção, bem como realizar pesquisa junto aos parceiros e rede de serviços;	Levantamento do Perfil	Equipe Terceirizada
		Tabular e analisar os dados;	Tabulação e análise concluídas;	Equipe Terceirizada
		Apresentar os resultados para parceiros, rede e comunidade.	Apresentação realizada com a participação de todos os envolvidos no projeto;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
Educação Sanitária e Ambiental	Identificação do Perfil Sócio-cultural para Implementação das Ações	Identificar o perfil dos moradores da área de intervenção, com relação aos aspectos culturais, que influenciam no tratamento do lixo, nas questões de saúde, e relação com a natureza dentre outros;	Realização de Visita domiciliar para levantamento de informações a todas as famílias;	Equipe Terceirizada
		Realizar oficinas para apresentação da proposta de trabalho em grupo e da possibilidade de efetivação de práticas saudáveis e ecologicamente corretas;	02 Oficinas por área de intervenção com participação de no mínimo um membro por família;	Equipe Terceirizada
		Desenvolver atividade educativa voltada ao reconhecimento do potencial curativo das ervas medicinais, e do contingente nutricional obtido através do consumo de hortaliças de cultivo fácil;	03 Oficinas por área de intervenção;	Equipe Terceirizada



EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
<p style="text-align: center;"><b>Educação Sanitária e Ambiental</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Atividades sócio - educativas de educação sanitária e ambiental</b></p>	<p>Desenvolver oficinas pedagógicas com o tema da educação ambiental para crianças, jovens e adultos;</p>	<p>03 Oficinas por área de intervenção</p>	<p>Equipe Terceirizada</p>
		<p>Sensibilização para implantação da coleta seletiva de lixo domiciliar;</p>	<p>Coleta seletiva implantada;</p>	<p>Equipe Terceirizada</p>
		<p>Passeios e vistas a vales revitalizados, ênfase as famílias do Fundo de Vale do Vivi Xavier e Marieta;</p>	<p>02 Passeios;</p>	<p>Equipe Terceirizada</p>
		<p>Orientações sobre o sistema de esgotamento sanitário e tratamento de efluentes;</p>	<p>02 Oficinas sobre o tema com a participação de ao menos 01 integrante por família;</p>	<p>Equipe Terceirizada</p>

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
Educação Sanitária e Ambiental	Organização de catadores/coletores de recicláveis	Reconhecer os catadores/coletores existentes dentre os beneficiários;	Realizar cadastro dos que desenvolvem esta atividade	Equipe Terceirizada
		Assessoria aos coletores, catadores caso queiram estar vinculados a grupos/cooperativas;	Orientar e acompanhar a inserção de todos os que queiram se vincular a grupos cooperativos	Equipe Terceirizada
	Articular ações de Ed. Sanitária e Saúde junto ao N.E.S.F e Núcleo de apoio a Saúde da Família-NASF;	Oficinas com temas relacionados à saúde da Mulher: prevenção de Câncer de Mama, colo do útero; Planejamento Familiar; DST e AIDS; Violência Doméstica; Hepatite, Virose;	01 Oficina por tema, nas 02 áreas de intervenção;	Equipe Terceirizada
		Oficinas sobre manutenção e cuidados com os quintais, prevenção contra focos de Dengue e outros agentes nocivos a saúde;	01 Oficina por tema de intervenção;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
<b>Educação Sanitária e Ambiental</b>	<b>Segurança Alimentar e Saúde</b>	Realizar oficinas relacionadas à higiene pessoal, alimentar e doméstica;	02 Oficinas por tema nas 02 áreas	Equipe Terceirizada
		Desenvolver palestras, sobre o sistema de esgotamento sanitário;	01 Oficina por área de intervenção	Equipe Terceirizada
		Desenvolver atividades de segurança alimentar;	Realização de duas atividades por área;	Equipe Terceirizada
		Realizar cursos de alimentação alternativa e de aproveitamento integral de alimentos;	02 cursos por área;	Equipe Terceirizada
		Estimulo ao plantio de hortaliças de cultivo fácil e jardim;	01 Ação ao mês, durante 06 meses pós-remanejamento;	Equipe Terceirizada

<b>Geração de Trabalho e Renda</b>	<b>Identificar mão de obra;</b>	Viabilizar o acesso da mão de obra dentre as famílias para atuação nas obras do Projeto Integrado;	Encaminhar todos os interessados à Construtora;	Equipe Terceirizada
	<b>Treinamento da mão de obra p/ Const. Civil;</b>	Realizar oficinas, com os trabalhadores inseridos nas obras, sobre postura profissional, relacionamento humano, ser morador e ser trabalhador;	02 Oficinas;	Equipe Terceirizada
	<b>Proporcionar a inserção no mercado de trabalho</b>	Estabelecer parcerias com os seguimentos da construção civil para realização de cursos de formação e aperfeiçoamento;  Divulgar a programação de cursos dando oportunidade aos interessados, especialmente aos desempregados, bem como Implantar e divulgar banco/cadastro de profissionais aptos à serem encaminhamentos ao mercado de trabalho;	02 Cursos;  Atendimento á todas as famílias;	Equipe Terceirizada

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
<b>Geração de Trabalho e Renda</b>	<b>Implementação das ações programadas no Cronograma de Geração de Trabalho e Renda</b>	<p>Estruturar o local onde serão desenvolvidos os cursos;</p> <p>Realização de mini cursos com duração mínima que permita identificar as habilidades pessoais;</p> <p>Oferecer aperfeiçoamento, capacitação e desenvolvimento nos cursos em que as pessoas apontarem as habilidades, bem como realizar capacitação profissional nas áreas que apresentem demandas de emprego para o mercado de trabalho;</p>	<p>Locais identificados com condições de atendimento adequadas;</p> <p>Realização de 02 cursos com carga horária de 02 horas cada;</p> <p>Atendimento as demandas geradas a partir da ação proposta;</p>	<p>Equipe Terceirizada</p> <p>Equipe Terceirizada</p> <p>Equipe Terceirizada</p>

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
<p style="text-align: center;"><b>Geração de Trabalho e Renda</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Cursos profissionalizantes solicitados pelas famílias</b></p>	<p>Oferta de cursos profissionalizantes nas áreas de interesse das famílias;</p>	<p>Apoio Logístico e/ou inserção nos programas de capacitação do município. Atendimento a todas as demandas geradas pela ação.</p>	<p>Equipe Terceirizada</p>

EIXO	ATIVIDADES	AÇÕES	INDICADORES E METAS	RESPONSÁVEL
Geração de Trabalho e Renda	Acessos a oportunidades de emprego	Promover cursos para participação em processos de seleção;	02 Cursos realizados;	Equipe Terceirizada
		Estabelecer parceria com a iniciativa privada para encaminhamento de profissionais;	Parceria efetivada;	Equipe Terceirizada
		Levantar as oportunidades de trabalho existentes no município e divulgá-las para as famílias;	Utilizar cadastro de habilidades para repasse de informações, sempre que houver convergência entre oferta e procura;	Equipe Terceirizada