

L

M

D

E

Plano Diretor Municipal de Londrina

PDML
Revisão 2018-2028

Relatório Final da Etapa 1 Proposta Metodológica

Volume: único
Emissão: 15/12/2017
Versão: 01





MUNICÍPIO DE LONDRINA – PR
PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BELINATI



REINALDO GOMES RIBEIRETE

Diretor-Presidente do IPPUL

JOSÉ VICENTE ALVES DO SOCCORRO

Diretor de Planejamento Urbano

Coordenador da Revisão do PDML

ELISABETH APARECIDA ALVES

Gerente de Pesquisa e Plano Diretor

ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA ETAPA 1

Ana Flávia Galinari

Elisabeth Aparecida Alves

Maria Eunice Garcia Ferreira

Giovanna Meneguelli

Dezembro de 2017



Este documento apresenta os resultados obtidos na ETAPA 1 do processo de Revisão do Plano Diretor do Município de Londrina – PDML (2018-2028).

A ETAPA 1 - PROPOSTA METODOLÓGICA consiste no planejamento participativo das etapas seguintes do Plano Diretor do Município de Londrina com a definição do plano de trabalho e do método participativo a serem desenvolvidos, além do detalhamento das atividades e resultados de cada etapa.

O conteúdo é dividido em três partes:

PARTE 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA

Descrição da metodologia em sua versão final, após a realização de Audiências

PARTE 2 – RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ETAPA 1

Reuniões Técnicas

Divulgação

1º Reunião Pública de Lançamento do PDML

1º Audiência Pública

2º Audiência Pública

PARTE 3 – ANEXOS

Lista de Equipes e Entidades

Lista para levantamento de dados

Lista de documentos de formalização das equipes de trabalho



SUMÁRIO

PARTE 1	2
1. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
2. PROPOSTA METODOLÓGICA	5
2.1. Aspectos Técnicos e Conceituais	6
2.2. Processo de Construção Coletiva	6
2.2.1. Identificação dos agentes e grupos sociais	7
2.2.2. Mobilização Popular e Divulgação	8
2.2.3. Equipes e Atribuições	8
2.2.4. Reuniões e Eventos Participativos	10
2.3. Etapas do Trabalho	14
2.3.1. Etapa 1 – Proposta Metodológica	14
2.3.2. Etapa 2 – Avaliação Temática Integrada	15
2.3.3. Etapa 3 – Diretrizes e Proposições	16
2.3.4. Etapa 4 – Minuta da Lei Geral	16
2.4. Fluxograma da Metodologia	18
2.5. Cronograma de Atividades	18
3. REFERÊNCIAS	20
PARTE 2	21
1. RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ETAPA 1	22
1.1. Reuniões com Equipe Técnica Municipal - ETM	23
1.2. Divulgação e Mobilização Popular	25
1.2.1. Audiências Públicas do PPA	26
1.2.2. Reunião Pública de Lançamento do PDML	32
1.2.3. Lista de Presença da Reunião Pública de Lançamento do PDML	37
1.3. 1º Audiência Pública	46
1.3.1. Lista de Presença da 1º Audiência Pública do PDML	57
1.4. 2º Audiência Pública	69
1.4.1. Lista de Presença da 2º Audiência Pública do PDML	78
PARTE 3	96
ANEXO 1 - EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL	97
ANEXO 2 - GRUPO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	102
ANEXO 3 - ENTIDADES	107
ANEXO 4 - PLANO DE ENCARGOS	115
ANEXO 5 - LISTA DE DOCUMENTOS DAS EQUIPES DE TRABALHO	130

PARTE 1

PARTE 1 PROPOSTA METODOLÓGICA

